	担当	4/22	4/29	5/13	5/20	備考
要求仕様、設計の修正	全員	→				4限
モジュール1（スプレッドシート）の実装	田村		→			3，4限 担当に縛られすぎず、積極的に協力 （5/12が最終）
モジュール2（Remo3のデータ取得）の実装	千代松		→			
モジュール3（LINE）の実装	谷本		→			
モジュール4（照明操作）の実装	古川		→			
各機能のテスト	田村			→		3，4限 担当部分が終了次第サポート
システムのテスト	千代松			→		
成果発表資料作成（1）	谷本，古川			→	→	3，4限 各項目で時間が余ったら、この項目に着手
成果発表資料作成（2）	田村，千代松				→	